



Embrapa Pesca e Aquicultura

Relatório

V - MODELO DE RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO/RELATÓRIO FINAL

1. FINALIDADE: Prestação de conta de cumprimento de metas do objeto "infraestrutura para o apoio da cadeia da pecuária no Tocantins".

Encaminhar o Relatório de Cumprimento do Objeto previsto no Termo de Execução Descentralizada nº 533013/2021, celebrado entre a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e a Embrapa Pesca e Aquicultura - CNPASA, para execução do objeto **Infraestrutura para o apoio da cadeia da pecuária no Tocantins**.

2. ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS (o relatório orçamentário e financeiro completo segue no anexo SEI 6742610)

Créditos Orçamentários Recebidos:

- R\$ 174.925,08 (2021NC0000002)

Documentos de lançamento no SIAFI de execução dos créditos:

- R\$ 4.455,00 (2021NE000360)
- R\$ 8.000,00 (2021NE000361)
- R\$ 4.578,68 (2021NE000362)
- R\$ 156.808,08 (2021NE000365)

Créditos Orçamentários Devolvidos:

- R\$ 1.083,32 (2021NC0000005)

Recursos Financeiros Recebidos:

- R\$ 12.455,00 (2022PF000040)
- R\$ 4.578,68 (2022PF000080)
- R\$ 156.808,08 (2022PF000085)
- TOTAL: R\$ 173.841,76

Documentos de lançamento no SIAFI de execução dos recursos:

- R\$ 8.000,00 (2022OB800220)
- R\$ 4.455,00 (2022OB800221)
- R\$ 4.578,68 (2022OB800411)
- R\$ 147.634,81 (2022OB800431)
- R\$ 9.173,27 (2022DF800167)
- TOTAL: 173.841,76

Recursos Financeiros Devolvidos: R\$ 0,00	
3. ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO	
Execução direta, por meio da utilização da força de trabalho da Unidade Descentralizada	Valor: R\$ 173.841,76
Execução por meio da contratação de particulares, observadas as normas para licitações e contratos da administração pública	Valor:
Execução descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres	Instrumento: Valor:
	Instrumento: Valor:
4. ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO	
4.1. Meta 1	
<p>Item 1: Casa de vegetação climatizada com as seguintes dimensões: a casa de vegetação deverá ter 3 módulos com dimensões de 6,40 m de largura e 3,66 m de comprimento cada módulo. O comprimento total da casa de vegetação será de 10,98 m de comprimento por 6,40 m de largura, totalizando 70,27 m2. A altura mínima do pé direito deverá ser de no mínimo 3,90 m. Marca: Bentec.</p>	
4.1.1. Valor gasto com as atividades da meta1: R\$ 156.808,08	
4.1.2. Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 1:	
<p>Situação atual: Casa de vegetação adquirida e instalação pelo fornecedor Empresa BC Agro (vide OCS Nº: 6426295, arquivo anexo) finalizada.</p>	
Número do Processo SEI: 21194.001479/2021-84	
Ordem de Compra/Serviço – OCS Nº: 6426295	
Modalidade: Pregão Eletrônico	
Amparo Legal: Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 10.024/19 e Art. 28 da Lei 13.303/16	
Situação financeira: item quitado	
Número do Processo SEI: 21194.001479/2021-84	
Ordem de Compra/Serviço – OCS Nº: 6426295	
Modalidade: Pregão Eletrônico	
Amparo Legal: Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 10.024/19 e Art. 28 da Lei 13.303/16	




A – vista frontal de entrada



B – Vista do fundo (colmeia de circulação de umidade-faixa escura) e parede lateral,



C – Vista interna sistema de irrigação



D – Sistema de circulação de ar (exaustores)



E- Bancadas de telas em aço inox



F – Caixas d'água do sistema de irrigação e circulação de umidade

Fotos (A, B, C, D, E e F) da casa de vegetação instalada no Campo Experimental de Sistemas Agrícolas da Embrapa Pesca e Aquicultura em Palmas-TO.

4.2. Meta 2

Item 1: A Bomba modelo 131 tipo 2 VC, é uma unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula e fechando outra ou vice-versa, válvulas estas reguláveis para obter vácuo ou pressão segundo as necessidades.

Item 2: Lupa Estereomicroscópica, Disponível na versão 140x com Iluminação dupla Episcópica Através de Lâmpada de Halogênio Dircóica Espelhada 6v/15w e Diascópica, Através de Lâmpada de Tungstênio/halogênio 6v/12w, Tubo Trinocular, Bivolt.

Item 3: Refrigerador vertical, 220v, 1 porta, 3 prateleiras: Dimensões exteriores (mm): 2002x673x579 (AxLxP).

4.2.1. Valor gasto com as atividades da meta 2: R\$: **17.033,68**

4.2.2. Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 2:

Situação atual Item 1 – Bomba de vácuo: processo de compra realizado, item entregue pelo fornecedor e recebido pelo gestor do TED pela Embrapa Pesca e Aquicultura (vide OCS N°: 6439585, arquivo anexo).

Nr.SEI da OCS: 6439585

Data de Emissão: 29/12/2021

Número do Processo SEI: 21194.001496/2021-11

Modalidade: Dispensa de Licitação

Nr.: 53/2021

Amparo Legal: Art. 29, Inc. II, da Lei n.º 13.303/2016



Foto do bem: Bomba de vácuo com compressor de ar. Equipamento entregue e em uso.

Situação atual item 2 – Lupa estereomicroscópica: processo de compra realizado, item entregue pelo fornecedor e recebido pelo gestor do TED pela Embrapa Pesca e Aquicultura (vide OCS N°: 6437146, arquivo anexo).

Nr.SEI da OCS: 6437146

Data de Emissão: 28/12/2021

Número do Processo SEI: 21194.001306/2021-66

Modalidade: Adesão - Ata de Registro de Preços

Nr.: 05/2021



Foto do bem: Lupa Estereomicroscópica. Equipamento entregue e em uso.

Situação atual item 3 – Refrigerador: processo de compra realizado, item entregue pelo fornecedor e recebido pelo gestor do TED pela Embrapa Pesca e Aquicultura (Vide OCS: 6437290, arquivo anexo)

Nr. SEI da OCS: 6437290

Data de Emissão: 28/12/2021

Número do Processo SEI: 21194.001306/2021-66

Modalidade: Adesão - Ata de Registro de Preços Nr.: 06/2021

Amparo Legal: Art. 51, da Lei n.º 13.303/2016

Situação financeira: Item quitado



Foto do bem: Freezers. Equipamentos entregues e em uso.

Observações: deve a unidade descentralizada tratar de eventuais subdescentralizações, execuções por uso de contratos ou execuções indiretas utilizadas em cada uma das metas acima.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto finalizado com a finalização dos processos de aquisições dos bens de investimentos previstos, conforme cronograma de execução. Infraestrutura para o apoio da cadeia da pecuária no Tocantins implantada.

6. RESULTADO FINAL DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Todos os bens e itens referentes à implantação de infraestrutura de apoio da cadeia da pecuária no Tocantins foram adquiridos, portanto, alcançados os objetivos, metas e resultados previstos no projeto. Houve atraso nas entregas da Meta 1 - instalação da casa de vegetação devido à logística de equipamentos de fornecedores à empresa BC AGRO, vencedora do certame/proposta e responsável pela instalação, porém, informamos a entrega deste item neste relatório final.

Por fim, ressaltamos a grande importância da infraestrutura instalada, fruto desta parceria Embrapa e Sudam, que torna possível a partir de agora a realização de trabalhos de pesquisa para gerar novos conhecimentos sobre pragas das pastagens, em especial com os percevejos castanhos *Scaptocoris castanea* e *Scaptocoris carvalhoi*, entre outras, hoje inexistentes no Estado do Tocantins e na Amazônia Legal.

Entre os atores sociais beneficiários diretos dos trabalhos que serão realizados nesta infraestrutura instalada, temos centenas de pecuaristas da cadeia produtiva da carne e leite, e indiretamente produtores de outras cadeias da área de produção animal (equinos, ovinos e caprinos) do estado do Tocantins. Com perspectiva de validação do protocolo de manejo de pragas de pastagens para estados circunvizinhos Goiás, Pará, Mato Grosso, Piauí, Maranhão e Bahia.

Palmas-TO, 26 de outubro de 2022.

Daniel de Brito Fragoso
Pesquisador – Gestor do TED
Matrícula 352762

Daniela Philippi Camboim
Supervisora do SOF - Responsável pela elaboração da Prestação de Contas
Matrícula 348668

Luciano do Carmo Rocha
Chefe Geral Substituto - Aprovação Final
Matrícula 317742



Documento assinado eletronicamente por **Daniel de Brito Fragoso, Pesquisador**, em 26/10/2022, às 17:18, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Philippi Camboim, Supervisor**, em 27/10/2022, às 10:47, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano do Carmo Rocha, Chefe-Geral em exercício**, em 27/10/2022, às 12:00, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **7865634** e o código CRC **719F6F19**.