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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL-MI 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM 
DIRETORIA COLEGIADA-DC

RESOLUÇÃO 218, DE 22 DE JUNHO DE 2018

 
A DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

DA AMAZÔNIA - SUDAM, com base no disposto na Lei Complementar nº 124, de 3 de Janeiro de 2007
e, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, II, do anexo I do Decreto nº 8.275, de 27/06/2014,
publicado no DOU de 30/06/2014 e o art. 10,  II e XX do Regimento Interno desta Autarquia;

Considerando  a manifestação da CGA/COGAF acostada nos autos, Despacho nº 41/2018-
DIMP/CGA/COGAF/DIRAD, do. SEI nº 0069770;

Considerando que a Sudam  possui a necessidade  de atender as demandas do Corpo de
Bombeiro Militar do Pará e da Procuradoria da República, conforme despacho contido às folhas 1 a 5 do
Volume I deste processo, doc. SEI nº 0002648;

Considerando a necessidade  de resolução das patologias existentes no edíficio-sede,
confome exposto nos autos;

Considerando a necessidade de adaptar as  instalações da Sudam ao modelo  moderno que
prime pela eficiência e sustentabilidade,  que permitam criar condições acústicas, térmicas, lumínicas e de
salubridade no interior de recintos que sejam satisfatórias para a grande maioria das pessoas e tenham
como eixo a sustentabilidade;

Considerando que o contrato nº 18/2017 celebrado  com a empresa J I Projetos
e Construções Ltda poderá atender as demandas enumeradas;

                         Considerando que a devolução a prorrogação de prazo  permitirá o atendimento do interesse
público materializado nos meios que a SUDAM possuirá para resolver diversos problemas encontrados nas
edificações do edifício-sede;
 
                         Considerando os problemas havidos para a consecução dos trabalhos do Programa de
Necessidades da Sudam Para Subsidiar Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares para
Reforma do Bloco C .
 
                        Considerando as manifestações da CLC/DIRAD, contidas nos Despachos doc. SEI
nº 0002648 e  0072153;
                        Considerando que a Procuradoria Federal junto a SUDAM opinou  por meio dos pareceres,
doc. SEI nº  0075716, item15 ,citado abaixo, aprovado pelo Despacho 22 , doc. SEI nº  0075846,
entendendo  que há amparo legal:
 
 

DA CONCLUSÃO
15.Consoante o então parágrafo segundo do art. 57 da Lei n. 8.666/93 e cláusulas contratuais acima
trazidas, encontra amparo legal a pretensão da Administração, devendo ser submetida pela CLC
a prorrogação em questão à autoridade competente, após a manifestação da COF solicitada no item
14 e 14.1. desta manifestação, nesse caso, à Diretoria Colegiada da SUDAM que deve autorizar
previamente à celebração e a utilização da dotação orlçamentária conforme explanado nos referidos
itens, inclusive, consoante determina o inciso XX do art. 10 do Regimento Interno da SUDAM.

Considerando
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Considerando  que a COGAF a se manifestar sobre a questão acima mecionada  ratificou
que os recursos  inscritos em resto a pagar possuiem vigencia até a data de 30.06.2018 :

 
  Em complementação as informações do documento 0072331 e as tratativas em reunião com a
Procuradoria Federal da SUDAM no dia 19/06/2018, temos a informar  em relação as despesas em
Restos a Pagar conforme Macrofunção 020317 do SIAFI:
                    6.1 - Os restos a pagar inscritos no final do exercício anterior quando não efetivamente
liquidados ou colocados em processo de liquidação, terão validade até o dia 30 de junho do segundo
ano subsequente ao de sua inscrição.

                   Sendo assim, fica atestado que haverá recursos para manter o contrato  na hipótese de
prorrogação.

 
RESOLVE:
 
 Art. 1º - Autorizar, nesta data a celebração do primeiro  Termo Aditivo ao contrato nº

18/2018, firmado entre Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia–SUDAM e a Empresa J I
Projetos e Construcoes Ltda - EPP para a prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses, a contar
de 24/06/2018,  consoante as razões trazidas nos autos e nos Pareceres Jurídicos contidos: Parecer n.º
00130/2018/CONSULT/PFSUDAM/PGF/AGU, doc. SEI  nº 0075716,  devidamente aprovado pelo
Despacho 22 da Procuradoria-CHE, doc. SEI  nº 0075846;
                        Art 2º -  Determinar a Comissão designada   pela  Portaria nº 406, de 07 de dezembro de
2017, doc. SEI nº  0039035, que apresente a elaboração do plano de necessidades e preposições da Sudam
para a reforma do bloco C no prazo de 01 (um)  mês a este colegiado prorrogável  por igual período.
                          Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Paulo Roberto Correia da Silva 
Superintendente 

 
Keila Adriana Rodrigues de Jesus 

Diretora de Planejamento e Articulação de Políticas 
 

Margareth dos Santos Abdon 
Diretora de Administração

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Correia da Silva, Superintendente, em
22/06/2018, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Keila Adriana Rodrigues de Jesus, Diretor, em
22/06/2018, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Margareth Dos Santos Abdon, Diretor, em 22/06/2018, às
16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.sudam.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0076369 e
o código CRC 0ACB545F.
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